


Denderleeuw *in beweging*



MEERJARENPLAN 2020-2025

BD106 – WELLE EN IDDERGEM,
ELK EEN EIGEN VERHAAL



Gemeente Denderleeuw

A. De Cockstraat 1 - 9470 Denderleeuw
NIS-code: 41011

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts
Financieel directeur: Jo Waterloos

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





ACTIEPLANNEN

AP1060 Het wegennet meer verkeersveilig en aantrekkelijk maken

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Investing | | | |
| Uitgaven | 0 | 5.803 | 25.000 |
| Totaal Investering | 0 | -5.803 | -25.000 |

ACTIES

A10600 Herinrichting schoolomgeving Kerkstraat Welle

Status

Uitgevoerd

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie werd volledig afgerond in 2020.

Tijd (indicator)



Tijd

De laatste werken van de aannemer werden uitgevoerd op 4 december 2020.

Geld (indicator)



Geld

Ons lokaal bestuur haalde voor deze werken een subsidie binnen van 25.000 euro.

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | | | |

A10601 Heraanleg van de Terjodenstraat met specifieke aandacht voor waterzuivering

Status

Geschrapt

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het project heeft vertraging opgelopen door de grondinnames. In 2020 werd er een grondinname gerealiseerd, waarna nog 1 noodzakelijke grondinname overbleef. In de loop van 2020 heeft de dienst Openbare ruimte al de nodige voorbereidingen getroffen voor de opmaak van het



lastenboek. Bij Aquafin werd de opdracht geplaatst om de technische specificaties en raming voor het pompstation uit te werken.

Doordat de budgetten geschrapt werden in het huidige meerjarenplan werden er voorlopig geen verdere stappen meer genomen in dit dossier.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| I Investing | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Investing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A10602 Gedeeltelijke heraanleg Aststraat i.k.v. een veilige schoolomgeving

Status

Nog niet gestart

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Budget werd verschoven bij aanpassing meerjarenplan

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023



| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| I Investing | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Investing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A10603 Transitverbod voor zwaar vervoer in Denderleeuw uitbreiden naar Welle en Iddergem

Status

Uitgevoerd

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie werd volledig afgerond in 2020.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | | | |

A10604 Een aangenamer Welleplein creëren door in te zetten op vergroening

Status

Geschrappt

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Door de dienst Openbare ruimte en een ontwerp bureau werden een aantal ontwerpschetsen uitgewerkt voor de vergroening van het Welleplein. Dit binnen volgende randvoorwaarden:

- Een grotere hoeveelheid groen
- Ruimte voor ontmoeting
- Multifunctioneel houden van het plein (kermis, markt, activiteiten en tenten)
- Parkeervrij maken van het plein voor de kerk
- Vermijden van grote werken en investeringen
- Onderhoudsvriendelijk en laag arbeidsintensief gebruik



De dienst Openbare ruimte voerde ook een parkeeronderzoek uit op het Welleplein om zicht te krijgen op de parkeerdruk / -capaciteit en herkomst van de geparkeerde voertuigen op beide pleinen (plein voor de kerk en plein voor de gemeenteschool).

Een nota voor de vergroening van het Welleplein en het parkeervrij maken van het bovenplein (plein voor de kerk) werd voorgelegd. Op vraag van het schepencollege werd eind mei 2022 een bijkomend parkeeronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek werd, na analyse, verder verwerkt in een collegenota.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 6 december 2022 dat:

- Het vergroenen en het parkeervrij maken van het Welleplein momenteel niet meer aan de orde zijn;
- De budgetten kunnen gebruikt worden voor volgende dringende werken:
 - Herstelling trappen
 - Herstelling (en waar voldoende rechtzetten) van alle palen, beugels,
- Er werk moet gemaakt worden van periodiek onkruidbeheer op het plein.

Er werden werkopdrachten opgesteld voor periodiek onkruidbeheer en enkele kleine herstellingswerken (palen, beugels, e.d.). De trappen aan het plein voor de kerk werden eveneens hersteld door onze eigen diensten op 25 oktober 2023.

Tijd (indicator)



Tijd

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 december 2022 beslist dat vergroening en parkeervrij maken van het Welleplein momenteel niet meer aan de orde is.

Geld (indicator)



Geld

Aangezien vergroening van het Welleplein niet meer aan de orde is wenst het schepencollege de beschikbare budgetten te gebruiken voor:

- Herstelling trappen
- Herstelling (en waar voldoende rechtzetten) van alle palen , beugels,

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| I | | | |
| Investering | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 5.803,09 | 25.000,00 |
| Totaal Investering | 0,00 | -5.803,09 | -25.000,00 |

A10605 Leemontginning in de Vlamovenkouter tegengaan d.m.v. een bestemmingswijziging op initiatief van ons lokaal bestuur

Status



In onderzoek

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Sedert decennia tracht Lokaal bestuur Denderleeuw de Vlamovensite een meer waardevolle invulling te geven. Deze visie kadert binnen het beleid om het open landbouwkarakter van de kouter te behouden en zelfs te versterken, met aandacht voor natuur en recreatie.

Reeds in 2003 werd de eerste officiële stap gezet met de **opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan**. Het plan stelde onder meer dat spontane natuurontwikkeling in de uitgegraven zones moet worden gerespecteerd en dat landbouwgronden maximaal moeten worden gevrijwaard. Onze organisatie kreeg toen echter een negatief antwoord van het Agentschap Landbouw.

Op 23 juli 2010 stelde de Vlaamse Regering het Bijzonder Oppervlakedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek definitief vast. Hierin blijft het bestaande ontginningsgebied van 17 hectare behouden. De voorgenomen uitbreiding van 30 hectaren werd niet opgenomen, dankzij de succesvolle **actie 'Red de Kouter'** die door ons lokaal bestuur samen met inwoners en verenigingen werd op poten gezet.

Eind 2015 probeerde Denderleeuw om de **Vlamoven aan te kopen**. Op basis van de schattingsprijs moest de gemeente het afleggen tegen private firma's. Sindsdien is een spel van kat en muis aan de gang, met verschillende aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de verdere uitbreiding of opvulling van de site, waartegen het lokaal bestuur telkens bezwaar aantekent.

Zo was er ook in 2020 nog een omgevingsvergunningsaanvraag van 2 firma's. Ondanks een eerdere weigering en de bezwaren van ons lokaal bestuur **verleende de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen uiteindelijk wel een vergunning aan beide firma's voor de opvulling en uitbreiding van de leemgroeve**. Waarop onze organisatie een **beroepsprocedure** in gang zette **bij de bevoegde minister**.

De Vlaamse regering weigerde in maart 2021 de vergunningsaanvraag om de Vlamovenput op te vullen en heeft op 6 oktober 2021 ook het **vergunningsbesluit van de Oost-Vlaamse deputatie om het bestaande leemontginningsgebied in de Vlamovenkouter uit te breiden formeel opgeheven**. Hiervoor werden lokaal bestuur Denderleeuw en de firma gehoord tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningencommissie. Deze volgde onze argumentatie inzake verkeersveiligheid, stofhinder, volksgezondheid, ... en gaf een ongunstig advies. Bovendien gaf de commissie ook aan dat de milieu-effecten van de nieuw voorgestelde transportroute in het aanvraagdossier niet onderzocht werden en dat er dus een nieuw milieueffectenrapport nodig is. Hierop heeft de aanvrager op 20 september zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken. Waarna dus ook de Vlaamse regering het besluit van de Oost-Vlaamse deputatie formeel opgeheven heeft.

Delegatie planningsbevoegdheid

Op 21 april 2021 duwde het Lokaal Bestuur Denderleeuw het dossier in een nieuwe stroomversnelling door de delegatie van planningsbevoegdheid voor het opmaken van een gemeentelijk RUP aan te vragen. In het Ministerieel Besluit van 11 november 2021 werd deze **planningsbevoegdheid gedelegeerd aan Lokaal bestuur Denderleeuw**. Dit betekent dat de site via een GRUP kan worden herbestemd op initiatief van het lokaal bestuur. Wel moeten de nodige overgangsmaatregelen opgenomen worden voor het verderzetten van de vergunde leemontginning.

Parallel wordt er **via provinciaal initiatief een PRUP Dender Wind** opgestart.



Er werd in de loop van 2022 bekeken op welke manier de beide ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven het best met elkaar verzoend kunnen worden. Dit zou in 2023 verder geconcretiseerd worden maar bij de provincie liep men vertraging op bij de uitwerking van het PRUP vanwege personeelstekort. Het herbestemmingsinitiatief kan nadien opgestart worden.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|--|---------------|---------------|----------------|
|--|---------------|---------------|----------------|

ACTIEPLANNEN

AP1061 Nieuwe wijkdynamiek stimuleren

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | |
| Ontvangsten | 0 | 374.000 | 374.000 |
| Uitgaven | 225 | 631 | 1.500 |
| Totaal Exploitatie | -225 | 373.369 | 372.500 |
| Investing | | | |
| Uitgaven | 10.286 | 22.670 | 237.053 |
| Totaal Investering | -10.286 | -22.670 | -237.053 |

ACTIES

A10610 Opwaarderen buurtplein Hoogsteenveld

Status

In onderzoek

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Op het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2021 werd de projectfiche 'Volkstuinen Hoogsteenveld' goedgekeurd. Begin 2022 werden een 180-tal flyers huis-aan-huis bedeed in de directe omgeving van het speelplein Hoogsteenveld. Waar mogelijk werd het project ook mondeling toegelicht aan buurtbewoners. Zij konden via mail of op papier hun mening te kennen geven aan ons lokaal bestuur. Op basis van de verzamelde input werd beslist als volgende stap een infoavond voor (dichte) inwoners te organiseren en het project verder uit te werken, met name de inrichting en het analyseren van mogelijke subsidies.



Er werd in die context een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij, maar dit werd afgewezen. In 2023 werd er verder onderzocht op welke manier de herinrichting van de site Hoogsteenveld, waarvan de volkstuintjes een deel vormen, kunnen gerealiseerd worden, al dan niet in eigen beheer en gefaseerd.

Begin februari 2024 wordt het definitief inrichtingsplan voorgelegd voor het buurtplein Hoogsteenveld. Hierbij worden er 24 volkstuintjes voorzien met elk een oppervlakte van 25m². Het volkstuintencomplex wordt afgesloten van de rest van het buurtplein door middel van een kastanje houten omheining. De bestaande speeltoestellen worden verwijderd en zullen in de loop van 2024 vervangen worden door natuurlijke speeltoestellen. Daarnaast wordt er nog boomgaard voorzien met fruitbomen en wordt er plukfruit aangeplant, waardoor dit buurtplein eveneens deel uitmaakt van de plukroute doorheen Denderleeuw.

De nodige budgetten hiervoor zijn voorzien in 2024, mits goedkeuring wordt de uitvoering voorzien in het voorjaar van 2024.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| I Investering | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A10611 Realisatie RUP Verruimd Broekpark

Status

In uitvoering

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Na een eerste overlegmoment werd besloten te bekijken of een kwalitatieve inrichting van het verruimd Broekpark kan binnen de voorschriften van het huidige RUP. In navolging van de verschillende gesprekken met de betrokken diensten werd er een inrichtingsschets uitgetekend door de dienst Openbare ruimte. Hierbij werd er uitgegaan van een zeer doorwaadbare plek met plaats voor spel en ontmoeting in een landschappelijk kader waarbij de link met de open kouter niet verloren gaat. Bedoeling is dat het Broekpark een fijne plek is om te vertoeven, spelen en elkaar ontmoeten - niet alleen voor de Wellese jeugdverenigingen die er gehuisvest zijn, maar ook voor de buurtbewoners. Zo kan een boost gegeven worden aan de wijk rondom het Broekpark en bij uitbreiding heel Welle.



De beschikbare ruimte zal bestaan uit open grasvlaktes, onderbroken door zones met bloemenweides, ruig grasland en massieven van bosgoed. Voor de landschappelijke waarde zullen enkel inheemse planten en bomen aangeplant worden. Binnen dit inrichtingsplan werden er ruimtes voorbehouden waar er kan gekozen worden voor een verdere inrichting zoals bv een speelhut, palenpad en andere natuurlijke (educatieve) spelelementen.

Dit plan is een basisplan, wat concreet inhoudt dat met deze basis in de toekomst nog overwogen kan worden om het terrein verder in te vullen, zonder veel wijzigingen aan de structuur van bomen en plantzones. Eind 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om dit plan goed te keuren en de procedure op te starten tot het aanstellen van een aannemer voor de uitvoering. In april 2021 werd de inrichting van het verruimd Broekpark uitgevoerd. Eind 2021 werden de laatste aanplantingen in deze zone uitgevoerd. Hierbij werd er geopteerd om kleinfruit aan te planten, zodanig dat dit gedeelte van het Broekpark ook deel uitmaakt van de plukroute over ons grondgebied.



In samenspraak met Solva werd de procedure opgestart om de voorschriften binnen het RUP Verruimd Broekpark beperkt aan te passen. Deze procedure werd ondertussen afgerond.

Begin 2024 zal een brede houtkant aangelegd worden als afscheiding tussen de landbouwkouter en het Broekpark door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, een deel van deze houtkant zal aangeplant worden in het kader van het geboortebos 2024.

Zie ook A11002 Landschaps- en natuurbeheer in Broekpark en kouter

Tijd (indicator)



Tijd

Vertraagd



Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| I Investing | | | |
| Uitgaven | 10.087,68 | 0,00 | 109.075,53 |
| Totaal Investing | -10.087,68 | 0,00 | -109.075,53 |

A10612 Inrichting buurtplein Biestbaan

Status

In onderzoek

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Lokaal Bestuur Denderleeuw wil tegen midden 2024 het perceel aan de Biestbaan omvormen tot een aantrekkelijke en duurzame ontmoetingsplek voor (jonge) omwonenden en passanten. Er wordt ruimte voorzien voor een **hondenloopweide**, een **trage weg** die een extra doorgang creëert van de Hoogstraat naar het centrum van Iddergem en een **plukroute**.

Eind 2021 werd een **participatietraject** gestart rond de invulling van het perceel. Jongeren en buurtbewoners konden tijdens een participatietraject van 6 maanden samen nadenken over het deel van de ontmoetingsplek dat ingericht wordt voor jeugd. In Denderleeuw is er immers een hoge nood aan openbare ruimte waar jongeren kunnen 'zijn'. De coronapandemie versterkte deze nood. Daarom richten we een deel van het perceel in voor jongeren vanaf 12 jaar (met extra aandacht voor meisjes). Als Kindvriendelijke Gemeente vertrekken we vanuit de noden van jongeren en houden we uiteraard rekening met behoeften van buurtbewoners, ...

Dit participatietraject werd geleid door een expert in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen waarbij een subsidieaanvraag in het kader van Plattelandsinitiatieven werd ingediend. In juni 2022 werd het finale ontwerp voorgesteld door Atelier Romain.

Na goedkeuring van de **subsidies** heeft de dienst Openbare ruimte een concreet inrichtingsplan uitgetekend. Het plan werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 27 juni 2023. In navolging hiervan werd de omgevingsvergunningaanvraag ingediend. De omgevingsvergunning wordt begin 2024 verwacht.

In de zitting van 25 juli 2023 werd het lastenboek voor aanleg van de verbindingsweg van de Biestbaan naar de Hoogstraat over het perceel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Begin september 2023 werd de aannemer aangesteld. De uitvoering van deze verbindingsweg is momenteel voorzien voor midden 2024.

Tijd (indicator)



Tijd



Geld (indicator)



Geld

Budgetten voorzien in 2023. De projectwens overstijgt de voorziene budgetten. Daarom werd een voorstel gelanceerd voor een beperkte uitvoering binnen het voorziene budget in het meerjarenplan.

Onze diensten konden voor het project een subsidie van 50.000 euro binnenhalen binnen de oproep 'Trek het landschap je dorp in'.

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| I Investing | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 111.725,00 |
| Totaal Investing | 0,00 | 0,00 | -111.725,00 |

A10613 Herinrichting speel- en ontmoetingsplein Braamland verderzetten

Status

Uitgevoerd

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De herinrichting van het speelplein Braamland werd uitgevoerd in het voorjaar van 2020. Hierbij werden nieuwe speeltoestellen geplaatst zowel voor -6 jarigen als voor de leeftijdsgroep 6-tot 12-jarigen. Met natuurlijke materialen werd een evenwichtsparcours aangelegd. In navolging hiervan werden alle paden vernieuwd op dit buurtplein en werd het basket- en voetbalveld volledig heraangelegd. In het najaar werden nieuwe groenstructuren aangelegd en nieuwe sportwanden geplaatst. Met de herinrichtingswerken op dit speelplein werd ook een infiltratiegracht aangebracht waardoor het terrein duidelijk minder drassig is dan vroeger.



Ter hoogte van het voetbal- en basketbalterrein werd er in de 2e helft van 2022 een ballenvanger geplaatst tussen het terrein en het klinkerpad. Dit om de overlast van overvliegende ballen te verminderen voor de buurtbewoners.

De buurtbewoners waren vragende partij om een klassieke schommel toe te voegen aan het speelplein. Deze werd geplaatst in de 2e helft van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|------------------|---------------|----------------|
| I | | | |
| Investering | | | |
| Uitgaven | 6.450,81 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Investering | -6.450,81 | 0,00 | 0,00 |



A10614 Wekelijkse markt in Welle

Status

Uitgevoerd

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De **eerste donderdagmarkt op het Welleplein** vond plaats op 2 juli 2020.

Om meer continuïteit te garanderen in de aanwezigheid van de standhouders en het aanbod op de markt aantrekkelijk en divers genoeg te houden zodat de donderdag- en vrijdagmarkten voldoende bezoekers naar de markt blijven lokken werd het oorspronkelijke **marktreglement uit 2020 bijgewerkt en waar nodig verijnd**. Dit aangepaste reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 maart 2023 en de implementatie ervan (met name het vastleggen van de standplaatsen) is in uitvoering.

Belangrijkste aanpassingen in het reglement:

- verankering van de afschaffing van het standgeld voor alle markten, in 2020 tijdelijk opgeheven ten gevolge van de coronapandemie
- stipulering volgorde toekenning standplaatsen
- wijziging afwezigheidsbeleid
- aanstelling van een medewerker als marktleider en onze gemeenschapswachten, bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2023.

Als lokaal bestuur zetten we tevens in op acties om onze markten in de kijker te zetten:

- Eind 2022-begin 2023 werd een **eindejaarsactie** georganiseerd waarbij klanten bij elke aankoop op enkele donderdag- en vrijdagmarkten een deelnamekaart ontvingen waarmee ze kans maakten op 1 van de 50 waardebonnen van 10 euro, uitgegeven door Lokaal bestuur Denderleeuw. Deze waardebonnen konden enkel besteed worden op de donderdag- of vrijdagmarkt. Eind 2023 herhaalden we deze actie. Er werden 647 deelnamekaarten ingediend. De prijsuitreiking is voorzien op de donderdagmarkt van 25 januari 2024 met een fotomoment met de winnaars.
- In april 2023 ondersteunden we ook de **Maand van de Markt**, een organisatie van de Vlaamse Federatie Handel en de 5 Vlaamse provincies, voor elk van de 3 markten op ons grondgebied gedurende de maand april (Denderleeuw, Welle en de boerenmarkt in Iddergem) en bijkomend op de eenmalige Bloemenmarkt op zondag 30 april op het Dorp van Denderleeuw.

Naar analogie met eerdere succesvolle edities van de Week van de Markt wou de Maand van de Markt het hele marktgebeuren in de kijker zetten met als doel om zowel frequente als niet-frequente marktbezoekers te stimuleren om de markt te bezoeken. De campagne liet hen proeven van de beleving en sfeer op en rond de markt en liet hen kennismaken met de kwaliteit, diversiteit en versheid van de producten die op de markt verkocht worden.

- Tijdens de donderdagmarkten in de paasvakantie zorgden we voor **extra marktbeleving door op donderdag 6 april een ballonworkshop door Kip van Troje en op donderdag 13 april kindergrime te voorzien**.



- o Eveneens op de donderdagmarkten van 6 en 13 april konden bezoekers hun **fiets gratis laten labelen** door de gemeenschapswachten.

Aan de Maand van de Markt was ook een **wedstrijd** gekoppeld waarbij deelnemers kans maakten op een prijs uit de **provinciale prijzenpot, aangevuld met prijzen van Lokaal bestuur Denderleeuw**. Die aanvullende gemeentelijke prijzenpot was samengesteld uit 20 Denderleeuwbonnen van 25 euro en 50 waardebonnen van 10 euro. De Denderleeuwbonnen konden gebruikt worden bij elk van de handelszaken die een Denderleeuwbon aanvaarden, de waardebonnen van 10 euro konden enkel gebruikt worden op de donderdag- en de vrijdagmarkt en op de boerenmarkt op zondag in Hof ten Henne. Er werden 1284 invulkaarten ingediend. De prijzen werden, samen met een persmoment, op de boerenmarkt van zondag 21 juni 2023 aan de winnaars uitgereikt.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| E | Exploitatie | | | |
| | Uitgaven | 225,00 | 631,13 | 1.500,00 |
| | Totaal Exploitatie | -225,00 | -631,13 | -1.500,00 |

A10615 Project jeugd Welle

Status

Uitgevoerd

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De gebouwen werden in 2020 **afgewerkt en in gebruik genomen door de jeugdverenigingen**.

In 2021 werd het verruimd Broekpark, **zone achter het jeugdcentrum, gerealiseerd door de aanplant van hoogstambomen, bosplantsoen en ruigtes**. De fruitbomen en fruitstruiken kunnen deel uitmaken van een eventuele toekomstige plukroute. Bij de inrichting werden grote open ruimtes ingebed in natuurlijke aanplantingen. Deze open ruimtes zijn **geschikt voor het organiseren van activiteiten in open lucht door jeugd- en andere verenigingen, wandelaars en andere gebruikers van het Broekpark**. In januari 2024 zal een brede houtkant van 10m aangeplant worden door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen langs de zijde van de landbouwkouter.

In 2022 werd er overleg gepleegd met de KSA en Chiro omtrent de verdere invulling van het terrein. In navolging hiervan zal er begin 2024 een prijsvraag gelanceerd worden voor de aankoop van enkele **speeltoestellen**.



Het **RUP Broekpark werd herzien** zodanig dat meer mogelijkheden zich kunnen aanbieden in de toekomst tot het inrichten van onder meer het verruimd Broekpark met speelse accenten en andere zachte recreatieve functies. Minstens onrechtstreeks heeft deze aanpassing van de inrichtingsvoorschriften van het RUP Broekpark positieve repercussies op de actieve verenigingen.

Zie ook A10611.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|----------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| E | Exploitatie | | | |
| | Ontvangsten | 0,00 | 374.000,00 | 374.000,00 |
| | Totaal Exploitatie | 0,00 | 374.000,00 | 374.000,00 |
| I | Investing | | | |
| | Uitgaven | -6.252,68 | 22.670,48 | 16.252,68 |
| | Totaal Investing | 6.252,68 | -22.670,48 | -16.252,68 |

Financiële tabel BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal

| | | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | |
| | Ontvangsten | 0 | 374.000 | 374.000 |
| | Uitgaven | 225 | 631 | 1.500 |
| | Totaal Exploitatie | -225 | 373-369 | 372-500 |
| Investing | | | | |
| | Uitgaven | 10.286 | 28.474 | 262.053 |
| | Totaal Investing | -10.286 | -28.474 | -262.053 |

Opvolgingsrapportering



2020

